

議案第 37 号

工事請負変更契約の締結について

次のとおり、工事請負変更契約を締結する。

平成 27 年 3 月 3 日提出

多可町長 戸 田 善 規

記

1. 契約の目的 中村町雨水幹線布設工事
2. 変更後の契約額 41,563,800円
(内消費税 3,078,800円)
3. 変更前の契約額 64,368,000円
(内消費税 4,768,000円)
4. 契約の相手方 兵庫県多可郡多可町中区門前340番地1
有限会社 土田土建工業
代表取締役 土 田 重 人